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附件
2
)邵阳经济开发区建设项目内部招标流程图

 (
由投资经营部编制招标文件，项目急、复杂的可委托招标代理单位编制（
5
天）
)
 (
需要编制招标控制价的由合约部负责，项目急、复杂的可委托造价咨询单位编制（
5
天）
) (
编制招标文件和
招标控制价
)

 (
招标文件送规划建设局、监察室备案，招标控制价由监察室审核（
2
天）
)
 (
发招标公告
) (
资格后审的在开标后对投标人进行资格审查。招标文件自发出之日起至停止发出之日止，按国家规定≥
2
个工作日
)

 (
招标项目自招标文件开始发出之日期至投标人提交投标文件截止之日，按国家规定≥
7
天
) (
提交投标文件时限
)


 (
中间有是否组织踏勘及招标文件的澄清或者修改，如有澄清或者修改须在投标文件截止之前
5
天完成，否则推后开标时间。
) (
踏勘与招标文件修改时限
)

 (
开标、评标、确定中标单位
)
 (
中标单位公示≥
2
个工作日，无异议后发中标通知书
)

 (
中标通知书发出后
5
天内签订合同
) (
签订合同
)
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